



УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
Гриднева О.В.

2020 г.

График выполнения выпускной квалификационной работы

Профессия 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»

Сроки	Вид работы
до 11.04.2020	Введение. Теоретические основы (Глава 1)
13.04.2020- 16.05.2020	Технология выполнения (Глава 2)
18.05.2020- 30.05.2020	Охрана труда (Глава 3), Заключение
01.06.2020- 06.06.2020	Доработка материалов письменной экзаменационной работы
06.06.2020- 10.06.2020	Прохождение нормоконтроля
08.06.2020- 10.06.2020	Проверка полностью оформленной письменной экзаменационной работы руководителем ВКР. Получение рецензии. Отзывы руководителя
06.06.2020- 10.06.2020	Консультация обучающихся к защите ПЭР
11.06.2020	Сдача на утверждение к защите заместителю директора по УР
11.06.2020	Предзащита выпускной квалификационной работы
18.06.2020	Защита выпускной квалификационной работы согласно графику



График дипломного проектирования
Специальность 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»

Дата	Перечень работ
11.05.2020 – 16.05.2020	Введение. Расчетно-теоретический раздел.
18.05.2020- 23.05.2020	Экономический раздел
25.05.2020- 30.05.2020	Раздел программной документации
03.06.2020	Заключение
01.06.2020 – 06.06.2020	Доработка материалов проекта. Прохождение нормоконтроля
08.06.2020	Проверка полностью оформленной пояснительной записки руководителем дипломного проекта. Получение рецензии. Отзыва руководителя
13.06.2020	Консультация по защите дипломных проектов. Окончательная проверка нормоконтролером
16.06.2020	Сдача на утверждение к защите заместителю директора по УР
18.06.2020 в 14.00	Предзащита дипломных проектов
25.06.2020	Защита дипломных проектов согласно графику



**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ**
специальность **38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»**
Очное отделение

№ п/п	Вид работы	Сроки
1	Выбор темы, обоснование актуальности и оформление заявления на выполнение ВКР	До 01.04.2020
2	Получение задания на выполнение ВКР от научного руководителя	До 13.04.2020
3.	Сдача на проверку законченной теоретической части. Обсуждение практической части	До 28.05.2020
4.	Сдача на проверку законченной практической части дипломной работы. Обсуждение аналитического раздела	До 05.06.2020
5.	Сдача на проверку аналитической части дипломной работы. Обсуждение раздела «Предложения и рекомендации по улучшению исследуемого процесса на предприятии»	До 10.06.2020
6.	Сдача на проверку раздела по разработке предложений и рекомендаций	До 12.06.2020
7.	Написание заключения, оформление списка использованных источников, оформление приложений	До 16.06.2020
8.	Прохождение нормоконтроля по графику	До 17.06.2020
9.	Сдача на проверку готового диплома с целью написания отзыва научным руководителем	До 18.06.2020
10.	Сдача на проверку внешнему рецензенту, получение положительного отзыва рецензента	До 20.06.2020
11.	Сдача на утверждение к защите заместителю директора по УР	23.06.2020
12.	Предзащита (подготовка доклада и презентации)	22.06.2020
13.	Защита ВКР	29.06.2020



**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
специальность 43.02.10
«Туризм»
Очное отделение**

№ п/п	Вид работы	Сроки
1	Выбор темы, обоснование актуальности и оформление заявления на выполнение ВКР	До 01.04.2020
2	Получение задания на выполнение ВКР от научного руководителя	До 10.04.2020
3.	Сдача на проверку законченного теоретического раздела дипломной работы. Обсуждение аналитического раздела	До 17.04.2020
4.	Сдача на проверку законченного аналитического раздела дипломной работы. Обсуждение проектного раздела	До 24.05.2020
5.	Сдача на проверку проектной части дипломной работы. Обсуждение раздела «Охрана труда»	До 02.05.2020
6.	Сдача на проверку раздела «Охрана труда»	До 06.06.2020
7.	Написание заключения, оформление списка использованных источников, оформление приложений	До 08.06.2020
8.	Прохождение нормоконтроля по графику	До 08.06.2020
9.	Сдача на проверку готового диплома с целью написания отзыва научным руководителем	До 09.06.2020
10.	Сдача на проверку внешнему рецензенту, получение положительного отзыва рецензента	До 11.06.2020
11.	Сдача на утверждение к защите заместителю директора по УР	13.06.2020
12.	Предзащита (подготовка доклада и презентации)	17.06.2020
13.	Защита ВКР	22.06.2020



УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
Гришева О.В.

2020 г.

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
специальность 43.02.01
«Организация обслуживания в общественном питании»
Очное отделение**

№ п/п	Вид работы	Сроки
1	Выбор темы, обоснование актуальности и оформление заявления на выполнение ВКР	До 01.04 2020
2	Получение задания на выполнение ВКР от научного руководителя	13.04.2020
3.	Сдача на проверку законченного аналитического раздела дипломной работы. Обсуждение проектного раздела	28.05.2020
4.	Сдача на проверку проектной части дипломной работы.	30.05.2020
5.	Написание заключения, оформление списка использованных источников, оформление приложений	05.06.2020
6.	Прохождение нормоконтроля по графику	07.06.2020
7.	Сдача на проверку готового диплома с целью написания отзыва научным руководителем	10.06.2020
8.	Сдача на проверку внешнему рецензенту, получение положительного отзыва рецензента	12.06.2020
9.	Сдача на утверждение к защите заместителю директора по УР	14.06.2020
10.	Предзащита (подготовка доклада и презентации)	11.06.2020
11.	Защита ВКР	16.06.2020



**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ
ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ
профессия 38.01.02
«Продавец, контролёр-кассир»
Очное отделение**

№ п/п	Вид работы	Сроки
1.	Написание введения, формулировка цели, задач, методов, объекта и предмета исследования	До 20.03.2020
2.	Сдача на проверку законченного первого раздела ВКР. Обсуждение второго раздела	11.04.2020
3.	Сдача на проверку законченного второго раздела ВКР. Обсуждение третьего раздела	25.04.2020
4.	Сдача на проверку третьего раздела ВКР.	01.06.2020
5.	Написание заключения, оформление списка использованных источников, оформление приложений	04.06.2020
6.	Прохождение нормоконтроля по графику	До 10.06.2020
7.	Сдача на проверку готового ВКР с целью написания отзыва научным руководителем	До 15.06.2020
8.	Сдача на проверку внешнему рецензенту, получение положительного отзыва рецензента	До 16.06.2020
9.	Предзащита (подготовка доклада и презентации)	15.06.2020
10.	Сдача на утверждение к защите заместителю директора по УР	17.06.2020
11.	Защита ВКР	19.06.2020



График выполнения выпускной квалификационной работы

Специальность 11.02.12 «Почтовая связь»

Дата	Перечень работ
18.05.2020 – 24.05.2020	Оформление введения: определение актуальности, целей, задач, объекта, предмета, структуры, практической значимости ВКР. Предварительная работа над содержанием ВКР.
25.05.2020- 31.05.2020	Выполнение и оформление теоретического раздела ВКР. Предварительная работа над практической частью ВКР
01.06.2020 – 07.06.2020	Выполнение и оформление практической части ВКР Оформление заключения ВКР, списка литературы, приложений.
08.06.2020 – 09.06.2020	Редактирование, доработка, оформление ВКР и сопроводительных документов. Подготовка к докладу и предзащите ВКР.
10.06.2020 – 14.06.2020	Предзащита, проверка нормоконтролера, получение отзыва и рецензии. Предоставление работы на рецензию и отзыв. Подготовка электронного пакета документов к защите ВКР.
17.06.2020	Защита ВКР согласно графику



**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ
ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
специальность 38.02.05**

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»

№ п/п	Вид работы	Сроки
1	Выбор темы, обоснование актуальности и оформление заявления на выполнение ВКР	До 01.04.2020
2	Получение задания на выполнение ВКР от научного руководителя	До 10.04.2020
3.	Сдача на проверку законченного теоретического раздела дипломной работы. Обсуждение аналитического раздела	До 25.04.2020
4.	Сдача на проверку законченного аналитического раздела дипломной работы. Обсуждение проектного раздела	До 20.05.2020
5.	Сдача на проверку проектной части дипломной работы. Обсуждение раздела «Охрана труда в торговле»	До 30.05.2020
6.	Сдача на проверку раздела «Охрана труда в торговле».	До 03.06.2020
7.	Написание заключения, оформление списка использованных источников, оформление приложений	До 07.06.2020
8.	Прохождение нормоконтроля по графику	До 08.06.2020
9.	Сдача на проверку готового диплома с целью написания отзыва научным руководителем	До 9.06.2020
10.	Сдача на проверку внешнему рецензенту, получение положительного отзыва рецензента	До 10.06.2020
11.	Сдача на утверждение к защите заместителю директора по УР	11.06.2020
12.	Предзащита (подготовка доклада и презентации)	11.06.2020
13.	Защита ВКР	15.06.2020



**График выполнения
Выпускной Квалификационной работы
Профессия 43.01.02 Парикмахер, группа 1031-П**

Содержание работы	Результат	Срок исполнения
Ознакомление с формой и содержанием итоговой аттестации	Лист ознакомления	23.12.2019
Определение темы ВКР	Тема письменной экзаменационной работы	01.03.20
Утверждение темы	Заявление на имя директора с указанием темы, подписанное заведующей кафедрой.	24.12.2019
Составление плана ВКР, согласование с научным руководителем с последующим утверждением. Выдача задания.	Задание на ВКР не позднее двух недель до практики	04.02.2020
Изучение специальной литературы, журналов, инструктивных и нормативных документов, положений и разработок для написания теоретического раздела.	Фактический материал	06.02.2020г.- 23.05.2020г.
Организационное собрание: требования к ВКР, этапы выполнения		25.05.20
Выполнение квалификационной практической работы	Консультации руководителя	01.06-03.06
Введение. Цели, задачи работы	Консультации руководителя	4.06
1. Теоретическая часть	Консультации руководителя	5.06
2. Технологическая часть	Консультации руководителя	08.06
Заключение	Консультации руководителя	09.06
Оформление графической части в Приложения	Полностью оформленная работа отправляется на проверку руководителю	10.06
Нормоконтроль	Лист нормоконтроля	10.06
Отзыв руководителя о качестве ПЭР	Отзыв	12.06
Внешнее рецензирование	Рецензия на предприятии	12.06-15.06
Разработка презентации и подготовка доклада	Презентация. доклад	16.06.20
Предварительная защита	Проверка готовности работы	17.06.20 в 14.00
Допуск к защите	Пояснительная записка сдается на подпись зам. директора	19.06
Демонстрационный экзамен		22.06-23.06.20
Защита ВКР		24.06.20 в 9.00



График выполнения дипломной работы

Специальность 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

Содержание работы	Срок исполнения
Ознакомление с формой и содержанием итоговой аттестации	23.12.2016
Определение темы дипломной работы	01.03.17
Утверждение темы, написание заявления	24.12.2019
Определение примерного плана дипломной работы, согласование с руководителем	07.04.2020
Сбор фактического материала по дипломному проекту в зависимости от исследуемой области. Изготовление макета	20.04.20-17.05.20
Организационное собрание: требования к дипломной работе, этапы проектирования	18.05.20
Введение. Цели, задачи работы	19.05.20
1 Проектно-композиционный раздел	
Техническое задание	20.05.20
Предпроектные исследования	22.05.20
Эскизный проект	25.05.20
2 Конструктивно-технологический раздел	
2.1 Технический проект	27.05.20
2.2 Рабочий проект	30.05.20-03.05.20
3 Экономический раздел	4.06-5.06
Заключение. Аннотация	8.06.20
Библиография	9.06.20
Приложения. Оформление пояснительной записки	10.06-11.06.20
Оформление графической части, макета	12.06-14.06.20
Нормоконтроль	15.06-16.06.20
Представление ДП на проверку руководителю	17.06.20
Разработка презентации на предзащиту	18.06.20
Предзащита	19.06.20 в 14.00
Отзыв руководителя о качестве работы	19.06-20.06.20
Внешнее рецензирование	22.06-23.06.20
Допуск к защите (проекты сдаются зам. директору по УР на подпись)	24.06.20 в 12.00
Подготовка доклада и, презентации для защиты	25.06.20
Защита дипломной работы	26.06.20 в 9.00



График выполнения выпускной квалификационной работы

Профессия 43.01.01 «Официант, бармен»

Сроки	Вид работы
до 8.05.2020	Введение. Общие понятия «Услуга общественного питания». Постановка цели.
08.05.2020-14.05.2020	Описание технологии обслуживания массового мероприятия (Глава 1)
15.05.2020-19.05.2020	Описание технологии приготовления и подачи холодной закуски (десерта, горячего напитка) (Глава 2)
20.05.20-24.05.20	Описание технологии приготовления и подачи смешанного напитка (коктейля) (Глава 3)
25.05.20 - 29.05.20	Заключение. Формирование списка использованных источников. Составление технологических, калькуляционных карт
30.05.20 – 03.06.20	Оформление приложений. Доработка материалов письменной экзаменационной работы
04.06.2020-09.06.2020	Прохождение нормоконтроля
10.06.20-13.06.20	Проверка полностью оформленной письменной экзаменационной работы руководителем ВКР. Получение рецензии. Отзывы руководителя
14.06.20-16.06.20	Консультация обучающихся к защите ПЭР
15.06.2020	Сдача на утверждение к защите заместителю директора по УР
18.06.2020	Предзащита выпускной квалификационной работы
23.06.2020	Защита выпускной квалификационной работы согласно графику



**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ
ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ
профессия 08.01.06
«Мастер сухого строительства»
Очное отделение**

№ п/п	Вид работы	Сроки
1.	Написание введения, формулировка цели, задач, методов, объекта и предмета исследования	до 30.04.2020
2.	Сдача на проверку законченного первого раздела ВКР. Обсуждение второго раздела	до 08.05.2020
3.	Сдача на проверку законченного второго раздела ВКР.	до 20.05.2020
5.	Написание заключения, оформление списка использованных источников, оформление приложений	до 01.06.2020
6.	Сдача на проверку готового ВКР с целью написания отзыва научным руководителем	14.06.2020
7.	Прохождение нормоконтроля по графику	до 17.06.2020
8.	Сдача на проверку внешнему рецензенту, получение положительного отзыва рецензента	до 18.06.2020
9.	Предзащита (подготовка доклада и презентации)	18.06.2020
10.	Сдача на утверждение к защите заместителю директора по УР	22.06.2020
11.	Защита ВКР	24.06.2020